

# 吉首大学 2017 年三月 学雷锋活动



## 策 划 书

吉首大学青年志愿者协会

2017 年 2 月 23 日

## 一、活动名称

“争做当代雷锋式大学生”三月学雷锋活动

## 二、活动背景

2017年3月5日是毛泽东等老一辈革命家号召“向雷锋同志学习”的54周年纪念日。在此之即，为进一步弘扬雷锋精神，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，共青团吉首大学委员会在三月组织发动协会成员于3月份在校园及校外开展一系列的志愿服务活动。

## 三、活动意义、目的和目标

通过本次活动，一方面，增强同学们学习雷锋精神的意识，激发当代大学生学习雷锋劲射的热情，提升大学生的思想境界。另一方面，利用三月学雷锋活动月，激发全校师生的服务精神，促进“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神的传播，引导学生树立“无私奉献、勤劳勇敢、自强不息、乐于助人”的良好品质，培养“知行合一，德才兼备”的当代雷锋式大学生，促进我校广大师生以实际行动表达对新时代雷锋精神的诠释。

## 四、活动主题

活动一：“弘扬雷锋精神、续写雷锋日记”

活动二：“关爱离退休教师”学雷锋志愿服务站

活动三：青年志愿者“1+1”活动

## 五、活动时间

活动一：3月1日—3月10日

活动二：3月11日启动（长期进行）

活动三：3月份启动（长期进行）

## 六、活动地点

吉首大学沙子坳校区

## 七、活动开展形式

活动一：线上宣传、线上成果展示、进行奖励

活动二：志愿者对退休老教师进行帮扶

活动三：吉大学子在校内进行专业性的一对一帮扶学习

## 八、参与对象

吉首大学全体师生

## 九、主办单位

共青团吉首大学委员会

## 十、承办单位，赞助、协办单位

吉首大学青年志愿者协会

## 十一、活动内容

活动一：

活动前期：1. 线上进行宣传，发起活动；

2. 向各院青年志愿者分会传达活动内容（各学院青年志愿者分会向各班传达，扩大活动宣传力度）。

活动中期：1. 全体同学续写自己的“雷锋日记”；

2. 同学撰写歌颂雷锋的诗词、文章。

活动后期：1. 各学院青年志愿者分会审核筛选优秀作品并上交至青

年志愿者协会指定负责人处。

2. 收集整理各学院的推选作品；
3. 选取优秀作品进行网络推送，优秀作品获得一定奖励。

### 活动二：

活动前期：1. 活动前期由青协工作人员联系好离退休工作处负责老师；

2. 招募志愿者；
3. 做好活动宣传及活动工作安排。

活动中期：1. 进行启动仪式；

2. 对退休教师进行帮扶工作。

活动后期：1. 对表现突出志愿者进行奖励；

2. 及时总结并对突出事迹进行宣传报道。

### 活动三：

活动前期：1. 线上线下进行宣传，招募一对一教与学人员。

活动中期：1. 线上发布相关信息，进行一对一自由组合；

2. 建立相关 QQ 交流群。

活动后期：1. 一对一进行帮扶培训；

2. 进行长期记录，突出事迹进行报道。

## 十二、活动中不确定因素分析（如天气、场地、人员安排等）

活动一：学生参与积极性不高；

活动二：场地未能及时申请，人员未能及时到场等问题；

活动三：宣传力度有限，报名人数过少。

### 十三、活动应急预案

活动一： 突发情况 1： 学生参与积极性不高

解决方案 2： 及时与各学院对接要求学院按时完成

活动二： 突发情况 1： 场地未能及时申请下来

解决方案 1： 更换活动场地

突发情况 2： 相关人员未能按时到场

解决方案 2： 对未到场人员进行记录

活动三： 突发情况 1： 宣传力度有限，报名人数过少

解决方案 1:及时调整宣传方式并向老师反映其问题

### 十四、活动要求

1. 各部门按时按量完成相工作任务，确保每一个环节顺利进行；
2. 与院青协交接时注意礼貌问题。

### 十五、活动经费预算

详见申报书

### 十六、活动安排或工作进度表

活动	序号	工作任务	完成时间	负责人	备注
活动一	1	撰写活动策划	2月19日	李能 张羽	
	2	开会布置具体工作任务	2月23日	钟曼	
	3	下发相关通知，通知各个学院积极参与活动	3月2日	曾维 姜滔	
	4	活动相关奖品申请与购买	3月4日	周时灿	
	5	前期相关宣传工作	3月2日前	陈加蓓	
	6	收集各个学院的相关资料	3月7日	李能 姜涛	
	7	整理学院推选的日记、诗词、文章	3月8日	李能、 蒋朝菊	
	8	选取优秀作品拍照、推送微信	3月8日-	朱佳敏	

			3月9日	郭玉玲	
	9	优秀作品评选、奖品发放	3月10日	张羽	
活动二	1	撰写活动策划	2月19日	钟曼	
	2	联系离退休老干处老师确定帮扶老人名单及相关信息	2月21日	程玉妹 尹晓倩	
	3	前期线上宣传（活动简介）	2月23日	王玲娟 朱佳敏	
	4	展板制作	2月27日	宫雨田	
	5	横幅制作	3月2日前	彭博	
	6	招募志愿者	3月1日	尹晓倩	
	7	制作帮扶信息表及档案	3月2日	尹晓倩	
	8	开会筹备启动仪式	3月5日	钟曼	
	9	申请活动场地	3月2日	龚伟	
	10	邀请领导老师	3月3日	周时灿	
	11	邀请相关媒体	3月3日	陈加蓓	
	12	购买礼品	3月3日	程玉妹	
	13	拟写启动仪式活动流程	3月1日	陈加蓓	
	14	布置启动仪式活动场地	3月10日	彭博	
	15	中期线上宣传（启动仪式）	3月11日	张晓敏 郭玉玲	
活动三	1	撰写活动策划	2月19日	钟曼	
	2	召开工作会议布置相关工作	2月23日	钟曼	
	3	前期线上宣传	3月5日	陈加蓓 郭玉玲	
	4	线上报名宣传工作	3月6日	张晓敏 朱佳敏	
	5	线下报名摆点	3月7日	陶贤旺 张宇	
	6	网上公布一对一名单	3月9日	罗婉青 王玲娟	
	7	制作双方档案文件	3月10日	李能 蒋朝菊	
	8	后期宣传报道	3月30日前	朱佳敏	
后期	1	制作三月学雷锋册子	3月30日前	钟曼	
	2	撰写活动总结	3月20日	罗婉青 陶贤旺	
	3	撰写活动红皮书	3月20日前	朱佳敏 尹晓倩	
	4	报账工作	3月24日前	李能	

## 十七、预期效果和展望

通过本次活动，促使雷锋精神内化为我校广大学生的自觉追求，外化为服务社会、奉献爱心的实际行动，达到实践育人的目的。同时，推动我校志愿服务事业的发展，提高青年的服务意识。

单位名称（盖章）  
2017年 2月 23日